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Breitbandförderung des Bundes 
Typische Projektstruktur eines Breitbandförderprozesses

Ausgangssituation

 An den Phasen bzw. Unterphasen der Projektstruktur sind unterschiedliche Akteure beteiligt: Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger, 
Telekommunikationsunternehmen sowie der zuständige Projektträger. Einige Phasen können parallel, andere sollen sukzessive ablaufen.

Zielsetzung

 Durch diese Orientierungshilfe erhalten Sie als Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger einen Überblick zur besseren Planbarkeit Ihres 
Förderprojektes. Somit können Sie feststellen, welche Schritte im Laufe des Förderprozesses anstehen. Mithilfe dieser Übersicht können Sie: 

auf einen Blick prüfen, an welcher Stelle sich Ihr Projekt befindet

feststellen, welche Schritte unmittelbar bevorstehen oder im Zeithorizont des Projektes geplant sind

überprüfen, bei welchem Akteur bestimmte Schritte verortet sind

 Diese Struktur stellt einen typischen Verlauf von Breitbandförderprojekten dar und bei Ihrem konkreten Projekt können einzelne 
Projektphasen oder der Meilensteinplan abweichen. Bei Fragen steht Ihnen selbstverständlich Ihre Regionalberatung/ Ihr Projektkoordinator 
unterstützend zur Seite.



Abkürzungsverzeichnis

MEV = Markterkundungsverfahren

ZWE = Zuwendungsempfänger

ZWB = Zuwendungsbescheid

VZM = vorzeitiger Maßnahmenbeginn

TKU = Telekommunikationsunternehmen



Bundesförderprogramme Breitband und Gigabit:
Weiße-Flecken- und Graue-Flecken-Programm
Orientierungshilfe Projektstruktur



Projektträger/
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Farbschema 
Zuständigkeiten

Antragsteller 
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Projektträger
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Projektphasen Breitbandförderung



Zweckbindung

Breitbandförderung des Bundes
Projektstruktur und Meilensteine*

Vorbereitung AuswahlverfahrenAntragstellung & 
Vorl. Bewilligung

Konkretisierung & 
Abschl. Bewilligung Bauphase Projektabschluss

Kontaktaufnahme 
Projektträger

Zuwendungsbescheid 
in abschl. Höhe

Spatenstich

Beratungsförderung

Zuwendungsbescheid 
in vorl. Höhe

Vergabeentscheidung Vertragsabschluss

Antragseingang 
Konkretisierungsantrag (digital)

Antragstellung

Farbschema 
Zuständigkeiten

Antragsteller 

Antragsteller/ TKU

Projektträger

Einreichung 
Endverwendungsnachweis

Inbetriebnahme

Auszahlung SchlussrateMessprüfung

Projektänderungen können zu Mehrkosten und Verzögerungen im Projektprozess führen

Mittelanforderungen bzw. Zwischennachweise müssen regelmäßig eingereicht werden

*Standardverlauf (Abweichungen vom dargestellten Ablauf möglich), u.a. basierend auf Ist-Erfahrungswerten

Ende Zweckbindungszeitraum 
(mind. 7 Jahre)

Markterkundungsverfahren (MEV)
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